



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI JAWA TENGAH

Nomor 360.2/1841 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KERJA
SISTEM PENGHUBUNG LAYANAN PEMERINTAH
SEBAGAI JEMBATAN INTEGRASI KOMUNIKASI DATA DIGITAL
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan integrasi aplikasi di Jateng yang lebih optimal perlu disusun dan diselenggarakan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah;
- b. bahwa dalam rangka menyusun *Sistem Penghubung Layanan Pemerintah* sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Kerja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jawa Tengah tentang Pembentukan Tim Kerja *Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Sebagai Jembatan Integrasi Komunikasi Data Digital* Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 70 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jawa Tengah;

8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Melalui Media Komunikasi Elektronik di Jawa Tengah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Kerja Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Sebagai Jembatan Integrasi Komunikasi Data Digital di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah yang terdiri dari:

1. Tim Administrasi;
2. Tim Teknis :
 - A.Tim Multimedia,
 - B.Tim Analis dan Perancangan Sistem,
 - C.Tim Programmer,
 - D.Tim Keamanan Informasi,
 - E.Tim Infrastruktur,
3. Tim FGD/Bintek/Sosialisasi.

dengan susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I pada Keputusan Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah:

1. Pengarah:

Memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.
2. Penanggungjawab:

Bertanggung jawab terhadap seluruh proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan penyusunan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.
3. Ketua Tim:
 - a. Menyusun dan memimpin pelaksanaan kegiatan penyusunan proyek Sistem Penghubung Layanan Pemerintah di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah;
 - b. Mengkoordinasikan, memberikan arahan, petunjuk bimbingan dan supervisi kepada Tim Administrasi, Tim Teknis, dan Tim Sosialisasi serta berkoordinasi dengan *Stakeholders*.
4. Tim Administrasi :
 - a. Mengumpulkan data, menganalisa data dan membantu merencanakan kegiatan serta bertugas sebagai petugas notulen dan dokumentasi;
 - b. Menggandakan dan mengarsip kegiatan yang sudah dilaksanakan sebagai laporan.
5. Tim Teknis:
 - a. Melakukan koordinasi dengan anggota untuk menyusun

dan mendokumentasikan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah;

b. Memberikan informasi dan melaporkan permasalahan kepada Ketua Tim.

6. Tim FGD/Bintek/Sosialisasi:

Melaksanakan FGD/Bintek/Sosialisasi terhadap pelaksanaan kegiatan mulai dari koordinasi serta bekerja sama dengan media massa dan melaporkan hasilnya kepada Ketua Tim.

KETIGA : Tim kerja bertugas sesuai dengan jadwal kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika ini.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 9 Agustus 2021

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI JAWA TENGAH,

RIENA RETNANINGRUM

SALINAN :

1. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
2. Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Kepala Bidang di Lingkungan Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jawa Tengah;
4. Para Anggota Tim yang bersangkutan.



LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS
 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
 PROVINSI JAWA TENGAH
 NOMOR 360.2/1841 TAHUN 2021
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM KERJA SISTEM
 PENGHUBUNG LAYANAN PEMERINTAH
 PROVINSI JAWA TENGAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KERJA
 SISTEM PENGHUBUNG LAYANAN PEMERINTAH
 PROVINSI JAWA TENGAH

NO.	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jawa	Pengarah
2.	Kepala Bidang e-Government	Penanggung Jawab
3.	Kepala Seksi Pengembangan Aplikasi	Ketua Tim
I. TIM ADMINISTRASI		
1.	Cahya Nurani Indah, S.Kom	Koordinator
2.	Siti Hartina, S.Kom	Anggota
3.	Itsaini Dewayanti, S.Sos	Anggota
II. TIM TEKNIS		
A	Tim Analis dan Perancangan Sistem	
1.	Ardyanta Yoga Utama, S.Sos	Koordinator
2.	Caecilia Ika Pramita Ady, S.Si	Anggota
3.	Rizma Abdul Hanif, S.Kom	Anggota
B	Tim Multimedia	
1.	Teguh Trianggono, S.Pd	Koordinator
2.	M. Rifka Lukiswara, S.S.T	Anggota
3.	Thoriq Arsyadani, S.Kom	Anggota
C	Tim Programmer	
1.	Galla Zulhy Hidayat, S.Kom	Koordinator
2.	Anaz Satria Aji, S.Kom	Anggota
3.	Umar Ashidqi, S.Kom	Anggota
D	Tim Keamanan Informasi	
1.	Subroto Budhi Utomo, SH, MT	Koordinator
2.	Aminnudin, S.Kom	Anggota

E	Tim Infrastruktur TIK	
1.	Fajar Ismail, SE MM	Koordinator
2.	Agus Aminnudin, S.Kom	Anggota
III. TIM FGD/BINTEK/SOSIALISASI		
1.	Winda Sari Rahmawati, S.Kom, M.Acc	Koordinator
2.	Indah Eta Lestari,S.STP	Anggota
3.	Servina Damayanti, S.Kom	Anggota

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 9 Agustus 2021

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI JAWA TENGAH,

RIENA RETNANINGRUM



LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
 INFORMATIKA
 PROVINSI JAWA TENGAH
 NOMOR 360.2/1841 TAHUN 2021
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM KERJA SISTEM PENGHUBUNG
 LAYANAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

JADWAL KEGIATAN TIM KERJA
 SISTEM PENGHUBUNG LAYANAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
 PROVINSI JAWA TENGAH

No	Tahapan/Kegiatan	Output		Waktu	Pelibatan Pihak Berkepentingan (Jejaring)	PJ	Manajemen Mutu Pengendalian
		Indikator Kinerja	Target Kinerja				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
I Tahapan Jangka Pendek							
Milestone 1							
1	Pembentukan Tim Efektif :	Terbentuknya Tim Efektif		M 1 s.d. M 2 Agustus.			
	Rapat Koordinasi Internal	Kesamaan Pemahaan Internal	a. Undangan rapat b. Daftar Hadir c. Notulen d. Dokumentasi	4 dan 5 Agustus 2021	a. Kadinas Kominfo b. Sekretaris c. Kabid e-Gov d. Kabid TIK	Project Leader	Potensi Kendala : Tim tidak bekerja maksimal
	Penyusunan draft SK Tim Efektif	Tersusunnya Draft SK Tim Efektif	Draft SK Tim Efektif	6 Agustus 2021	e. Kabid PDKI f. Kabid Statistik	Tim Administrasi	Pengendalian : Membuat perjanjian kinerja dengan tim.
	Pengesahan SK Tim Efektif	Tersedianya SK Tim Efektif	SK Tim Efektif	9 – 11 Agustus 2021	g. Kabid IKP h. Kasi Tata Kelola e-Government	Tim Administrasi	
	Pendistribusian SK Tim Efektif	Terdistribusinya SK Tim Efektif	Tanda Terima SK	12 Agustus 2021	i. Kasi Pengembangan Ekosistem j. Kasi Infrastruktur dan Teknologi k. Kasi Pengamanan Persandian dan Informasi l. Kasi Hubungan Media dan Komunikasi Publik	Tim Administrasi	
Milestone 2							
2	Perancangan aplikasi <i>middleware</i> sebagai Sistem Penghubung	Tersusunnya Dokumen Perancangan Sistem aplikasi		M3 – M4		Tim Analis dan Perancangan	

No	Tahapan/Kegiatan	Output		Waktu	Pelibatan Pihak Berkepentingan (Jejaring)	PJ	Manajemen Mutu Pengendalian
		Indikator Kinerja	Target Kinerja				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Layanan Pemerintah :	'middleware'.		Agustus		Sistem	
	Menyusun analisis kebutuhan sistem	Tersusunnya hasil analisis kebutuhan	Hasil analisis kebutuhan	16 – 17 Agustus 2021	a. Kabid e-Government b. Kasi Tata Kelola e-Government		Potensi Kendala : Rancangan aplikasi 'middleware' tidak dapat tersusun Pengendalian : Membuat list tools perancangan aplikasi yang digunakan.
	Menyusun flow chart sistem	Tersusunnya Flow Chart Sistem	Flow Chart Sistem	18 – 19 Agustus 2021			
	Menyusun entity relationship diagram (ERD) / Usecase Diagram	Tersusunnya ERD/Usecase Diagram	ERD/Usecase Diagram	20 – 23 Agustus 2021			
	Menyusun Data Flow Diagram (DFD) / State Diagram	Tersusunnya DFD/State Diagram	DFD/State Diagram	24 – 25 Agustus 2021			
	Menyusun Database Relationship Diagram	Tersusunnya Database Relationship Diagram	Database Relationship Diagram	26 – 27 Agustus 2021			
Milestone 3							
3	Penyusunan aplikasi <i>middleware</i> sebagai Sistem Penghuung Layanan Pemerintah :	Aplikasi 'middleware' sebagai jembatan integrasi komunikasi data dan menjadi Sistem Penghubung Layanan Pemerintah.		M4 Agustus hingga M3 September 2021.			
	Pembuatan Database	Tersusunnya Database aplikasi	Database Aplikasi	26 – 27 Agustus 2021	a. Kabid e-Government b. Kabid TIK c. Kasi Infrastruktur dan Teknologi	Tim Programmer	Potensi Kendala : Aplikasi 'middleware' tidak dapat terwujud. Pengendalian : Membuat spesifikasi teknis aplikasi 'middleware'
	Pembuatan Antarmuka	Tersusunnya antar muka aplikasi	Antar Muka Aplikasi	27 – 30 Agustus 2021			
	Pembuatan <i>CRUD (Create Read Update Delete) Form</i>	Tersusunnya interaksi aplikasi	Aplikasi dapat diuji coba	26 Agustus – 17 September 2021			
Milestone 4							
4	Pengecekan keamanan aplikasi <i>middleware</i> yang dibangun :	Laporan uji keamanan aplikasi		Minggu ke 3 September hingga Minggu ke 4 September	a. Kabid e-Government b. Kabid TIK c. Kasi Infrastruktur dan Teknologi	Tim Keamanan Informasi	Potensi Kendala : Aplikasi 'middleware' dapat mengalami kerusakan karena aktifitas <i>cracking</i> . Pengendalian : Menindaklanjuti hasil review tim keamanan informasi.
	Uji DDos attack	Tersusunnya laporan hasil DDos Attack	laporan hasil DDos Attack	16 – 17 September 2021			
	Uji SQL Injection attack	Tersusunnya Laporan Uji SQL Injection Attack	Laporan Uji SQL Injection Attack	16 – 17 September 2021			
	Scanning kerentanan aplikasi	Tersusunnya laporan scanning kerentanan aplikasi	Laporan hasil scanning kerentanan aplikasi	20 – 21 September 2021			
Milestone 5							
5	Menyusun Integrasi data kepegawaian (NIP) dengan BKD:	Laporan integrasi		Minggu ke 4 September			

No	Tahapan/Kegiatan	Output		Waktu	Pelibatan Pihak Berkepentingan (Jejaring)	PJ	Manajemen Mutu Pengendalian	
		Indikator Kinerja	Target Kinerja					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
	Membuat undangan <i>virtual meeting</i> permintaan ujicoba ke BKD Prov Jateng	Kesepahaman dengan BKD Prov Jateng	Undangan Virtual Meeting	21 September 2021	a. Kabid e-Government b. Kasi Tata Kelola e-Government c. Kasi Pengembangan ekosistem e-Government	Tim Bintek	Potensi Kendala : Data kepegawaian tidak dapat diintegrasikan melalui aplikasi 'middleware'. Pengendalian : Memastikan BKD Prov Jateng dapat menggunakan aplikasi 'middleware'	
	Membuat user BKD Prov Jateng	Tersedianya akun BKD	Akun BKD	22 September 2021				
	Mengujicoba 1 data (data NIP) yang akan diintegrasikan oleh BKD.	Terintegrasinya data NIP	Hasil Integrasi	22 September 2021				
	Membuat review hasil integrasi.	Tersusunnya hasil integrasi	Laporan integrasi	23 September 2021				
	Milestone 6							
6	Melatih seluruh SKPD :	Laporan Bintek Aplikasi		Minggu ke 5 September				
	Membuat undangan Bintek virtual ke seluruh SKPD.	Kesepahaman dengan seluruh SKPD	Undangan Virtual Meeting	27 September 2021	a. Kabid e-Government b. Kabid IKP c. Kasi Hubungan Media dan Komunikasi Publik d. Kasi Tata Kelola e-Government e. Kasi Pengembangan ekosistem e-Government	Tim Bintek	Potensi Kendala : Bintek aplikasi 'middleware' tidak dapat terlaksana. Pengendalian : Memastikan undangan terkirim dan ada konfirmasi peserta.	
	Menyiapkan Modul Pelatihan	Tersedianya Modul Aplikasi	Modul Pelatihan	27 – 28 September 2021				
	Menyiapkan google form untuk <i>feedback</i> peserta	Tersedianya form feedback online	Google Form feedback	28 September 2021				
	Memberikan pelatihan penggunaan aplikasi 'middleware' kepada seluruh SKPD	Terlatihnya SKPD	Dokumentasi kegiatan	29 September 2021				
	Membuat berita informasi Bintek Aplikasi	Terbitnya berita informasi tentang Bintek Aplikasi	Dokumen berita	29 September 2021				
	Milestone 7							
7	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan :	Laporan Aksi Perubahan		Minggu ke 5 September				
	Rapat monitoring dan evaluasi	Terlaksananya rapat monev	a. Undangan rapat b. Daftar Hadir c. Notulen d. Dokumentasi	30 September 2021	a. Kabid e-Government b. Kasi Tata Kelola e-Government c. Kasi Pengembangan ekosistem e-Government	Project Leader	Potensi Kendala : Laporan monitoring dan evaluasi tidak tersusun Pengendalian : Menyiapkan draft laporan monitoring dan evaluasi	
	Penyusunan hasil evaluasi	Tersusunnya hasil evaluasi tahapan	Berita acara evaluasi	30 September 2021				Tim Administrasi
	Penyusunan Laporan Aksi Perubahan	Tersusunnya laporan aksi perubahan	Laporan aksi perubahan	27 – 30 September 2021				Project Leader
II	Tahapan Jangka Menengah							
	Milestone 8							
8	Penyempurnaan aplikasi	Terupgradenya aplikasi	Aplikasi 'middleware' yang	Oktober 2021 –	a. Kadinas Kominfo	Project Leader	Potensi Kendala :	

No	Tahapan/Kegiatan	Output		Waktu	Pelibatan Pihak Berkepentingan (Jejaring)	PJ	Manajemen Mutu Pengendalian
		Indikator Kinerja	Target Kinerja				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	'middleware' agar dapat digunakan dengan lancar	'middleware'	handal	April 2022	b. Sekretaris c. Kabid e-Gov d. Kabid TIK e. Kabid PDKI f. Kabid Statistik g. Kabid IKP h. Kasi Tata Kelola e-Government i. Kasi Pengembangan Ekosistem j. Kasi Infrastruktur dan Teknologi k. Kasi Pengamanan Persandian dan Informasi l. Kasi Hubungan Media dan Komunikasi Publik		Aplikasi tidak digunakan oleh SKPD. Pengendalian : Monitoring rutin penggunaan aplikasi.
	Milestone 9						
9	Pemetaan data – data yang dapat saling diintegrasikan di SKPD Prov Jateng	Tersusunnya list data – data yang dapat diintegrasikan	Peta data yang dapat diintegrasikan				
	Milestone 10						
10	Penyusunan APBD guna mendukung pengembangan aplikasi 'middleware' sebagai Sistem Penghubung Layanan Pemerintah.	Tersusunnya anggaran penerapan aplikasi 'middleware' di DPA TA 2022	DPA Penerapan Aplikasi 'Middleware' di DPA 2022				
	Milestone 11						
11	Pendampingan ke SKPD dalam menggunakan aplikasi 'middleware'	Terwujudnya SKPD yang lincah dalam integrasi data.	Pemanfaatan aplikasi 'middleware' yang lebih baik.				
III	Tahapan Jangka Panjang						
	Milestone 12						
12	Penerapan aplikasi 'middleware' sebagai Jembatan Integrasi Komunikasi Data Digital hingga Kabupaten / Kota dan Instansi Pusat	Terimplementasinya Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Hingga Kabupaten / Kota dan Instansi Pusat	Peningkatan Angka Indeks SPBE yang merata di Jawa Tengah.	Januari 2022 dst.	Seluruh SKPD Provinsi dan Kab/Kota juga Instansi Pusat	Project Leader	Potensi Kendala : Tidak dapat terhubung dengan Kab/Kota dan Instansi Pusat Pengendalian : Pengembangan yang terus menerus agar terjadi keterhubungan dengan Kab/Kota dan Instansi Pusat

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 9 Agustus 2021

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI JAWA TENGAH

RIENA RETNANINGRUM

